

A10. Cronograma Gantt Visual

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Organizacion objeto de estudio: Veterinaria Macay


Asignatura: ISR-401 Ingenieria de Requisitos – 2026–2027 PPA – Cuarto nivel, paralelo A

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Periodo: Semanas 1 a 17 del periodo academico 2026–2027 PPA

Este cronograma representa de forma grafica las actividades, ventanas de recoleccion de datos y los cuatro hitos formales de entrega del proyecto SGCV-IA, ya descritos en el Protocolo de Investigacion (A1).

1. Diagrama de Gantt



2. Hitos formales de entrega

Entrega	Semana	Hito principal
1A	4	Levantamiento inicial: primer contacto con Veterinaria Macay, aval institucional, consentimientos informados, primera ronda de entrevistas y ERS v1.0 (requisitos preliminares).
1B	10	ERS v2.0: consolidacion de requisitos funcionales y no funcionales, sintaxis EARS, primera validacion con el Dr. Bryan Macay y personal de la clinica.
2A	12	Revision de defectos del SRS (Practica Experimental), ajustes derivados de la validacion, priorizacion MoSCoW.
2B	17	Entrega final del ERS/SRS consolidado, cierre de la carpeta de etica y del Plan de Gestion de Datos, destruccion o archivado seguro de datos crudos segun corresponda.

La ventana de recoleccion de datos con personas (entrevistas, encuestas, sesion de Design Thinking) se concentra entre las semanas 1 y 10, conforme a lo establecido en el Protocolo de Investigacion (A1).